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湖 南 科 技 学 院 文 件
湘科院校发〔2021〕6 号 签发人：李 钢

关于我校全民所有制企业改制情况的
总结报告

湖南省教育厅：

我校全民所有制企业仅有湖南永大建设工程公司，按照《湖南

科技学院所属企业体制改革工作方案》，该公司处置方式为依法转

让或者清理关闭。2019 年 12 月至 2020 年 8 月期间，学校基于公

司的资产评估报告价值就依法转让方式与永州市经济开发区的开

建投资公司进行了多轮次的转让洽谈，最终没有成功。于 2020 年

9 月转入清理关闭阶段。现将有关清理关闭的工作总结报告如下：

一、公司的基本情况

湖南永大建设工程公司于 1992 年 11 月 10 日成立，公司类型
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是全民所有制，公司法人代表为学校校友总会办公室主任杨能山，

注册资本人民币贰千万元。公司原有人员已经解聘或者转岗到学校

工作，没有员工遗留问题需要处理。经委托湖南永一会计师事务所

有限责任公司清产核资，公司截止 2019 年 12 月 31 日的总资产是

1535.02 万元，总债务是 223.29 万元，净资产 1311.73 万元。

二、清理关闭已经完成的主要工作

按照注销的工作程序，学校已经完成了该企业的清产核资、债

权债务的函询、任彩霞案件裁决、唐定武起诉案件的终止等工作任

务，人员已经清理完毕，目前无需安置的人员，正在全力推进该公

司承建学校的基建项目的决算工作，待该公司所有承接的学校项目

办结决算，开立税务票据后，即可以办理税务清算，清算组才能制

定清算方案，报经学校党委审定后，按期注销到位。

三、剩余工作进度安排

1.项目结算工作：2021 年 3 月底全面完成；

2.税务清算工作：2021 年 4 月底全面完成；

3.编制清算报告：2021 年 5 月底前完成；

4.工商登记注销：2021 年 6 月 15 日前办结。

四、任务分组责任到人

按照《湖南科技学院所属企业体制改革工作方案》《湖南永大

建设工程公司注销工作实施方案》的部署安排，分五个工作小组明
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确时间表、任务图，挂图作战，合力推进注销工作。具体情况如下：

1.综合协调组：负责整个公司注销工作的总体推动、协调、督

促、监督等工作。人员组成：刘东方、杨能山、黄栋、伍国平、熊

明高、邓小霞。2021 年 6 月 15 日前完成注销工作。

2.债权债务清理、函询、追偿组：负责债权债务的清理、函询，

提出追偿方案，办理税务清算。人员组成：刘东方、吕小平、易前

汾、邓小霞。计划财务处吕小平为组长。债权债务的受理时间已经

于 2020 年 11 月 15 日终止。

3.项目结算组：协商办结永大建设工程公司负责学校施工的松

园学生公寓（含附属工程）、松园学生食堂、音乐楼主体及装修项

目竣工结算，及其他公司结算遗留问题。人员组成：刘发全、唐卫

华、朱敏、王林英、胡晓、吕小平及项目审计单位负责人。基建处

刘发全为本项目组负责人，预计 2021 年 3 月底完成，项目经理开

具所有项目完整的增值税发票，用于结转固定资产。

4.法院已裁决案件执行组：具体负责松园学生公寓、松园学生

食堂诉讼案件的清理、协商、办结以及协调零陵区人民法院强制执

行任彩霞钢管脚手架租金及赔偿款的追偿。人员组成：刘东方、熊

明高、邓小霞。学校法律顾问成员熊明高具体负责，预计 2021 年

4 月底有明确的工作结果。

5.公司清算组：具体负责永大建筑公司注销登报、资产债权债
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务清算。人员组成：吴小林、杨能山、刘东方、吕小平、吕艳、胡

晓。清算组组长：吴小林，由资产管理处刘东方具体实施管理。公

司已于 2020 年 9 月 24 日在《永州日报》发布注销公告，债权债务

的受理登记时间于 2020 年 11 月 9 日已经截止。

四、存在的主要问题

该公司承建学校的松园 2#学生公寓、松园学生食堂主体工程

及附属工程遗留问题太多，主要是在 2012 年的施工前没有签署合

规的经济合同，施工范围、取费标准等问题需要逐条清理、核实、

明确，实事求是地办理项目结算工作。如果不能顺利办理结算，将

拖延公司清理关闭的时间，导致不能按期注销。

项目结算完成后，公司面临的债务将增加，带来巨大的资金压

力，需要省财政给予支持。

附件：全民所有制企业改革情况表

湖南科技学院

2021 年 1 月 15 日
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附件

全民所有制企业改革情况表

填报单位： 填报人： 联系电话： 填报时间：

序

号
全民所有制企业名称 管理层级

资产情况

（万元）

负债情

况（万

元）

职工人数
营运状

态

改革形

式

改革完

成情况
备注

在职
离退

休

1
湖南永大建设工程公

司
一级 1535.02 223.29 0 0 停业 注销 未完成

项目结

算后债

务将增

加



- 6 -

湖南科技学院党政办公室 2021年1月15日印发


